ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. =
INDICADORES DE RESULTADOS AP I Sl
”

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2019

20 TAMAULIPAS
Realizado en el | Realizado en el Avance
Nombre del Método de Unidad de Tipo-dimensién-
Nombre del Programa Met: i iodo respecto ala Justificaciones
5 % Indicador célculo medida 4 frecuencia oshenig e ol
Inicio Termino meta anual
Faunay Flora Proceso Estimacion ::t?:i:: d"":s 12 Mensual 10-ago-18 09-ago-19 33.33 En proceso de ejecucion
S.A. 10°INF. Ejecutado estimacion Re;')o.ne ue 2 Bi mestral 04-sep-18 04-ene-19 100 Ejecutado
Actividades
Avifauna Proceso Estimacion Re;j)o'rte de 5 Mensual 04-oct-18| 03-abr-19 50 En proceso de ejecucion
Actividades
. . Reporte de . :
Tortugas Proceso Estimacion A 5 Mensual 29-oct-18 29-mar-19 40 En proceso de ejecucion
Actividades
Suspendido, aun no se dd el
RebGitede anticipo. Programa vinculado al
Transporte de Sedimentos Suspendido Estimacion Act:\(/,i diidas 5 Mensual 15-nov-18; 14-abr-19 0 dragado del canal de
€ higuerillas, que adn no inicia la
SOP.
En proceso de ejecucion. Se
g : ti
Fauna Acuativa Proceso Estimacion Re;j:o.rte de 1 Unico 19-sep-18 31-dic-18 80 hacemodificacion et timpoy
Actividades monto, por que el dragado del
canal principal no ha concluido.
Vigilancia M R Proceso Estimacion Reporte de 12 Mensual 19-sep-18 18-sep-19 16.67 En proceso de ejecucién
8 Actividades i P ’ P !
/ ) /’\
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Mtto. De Mezquites y i . Reporte de - . < T

Reubicacion de Flora Proceso Estimacion Acthidates 4 Trimestral 20-dic-18 19-dic-19 0 Se otorgd anticipo.
Suspendido, ain no se da el

Reporte d anticipo. Programa vinculado al
" > . e
Cond. Laguna Madre Suspendido Estimacion P.U.| t?oidedes 6 Mensual 20-dic-18 19-jul-19 0 dragado del canal de
ctivida higuerillas, que ain no inicia la
SOP.
)l 4 -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
/c/l@s Juan de la Ga{-za Diaz }tel Guante Lic. Volanda/klizondo Salazar
Director General Gerente de Administracion y Finanzas
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