ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

20

APl _—7
TAMAULIPAS

i Realizado en el | Realizado en el Avance
Nombre del Método de Unidad de Tipo-dimension- i
Nombre del Programa Meta J periodo periodo respecto ala Justificaciones
Indicador calculo medida frecuencia 2
Inicio Termino meta anual
. i Reporte de f G
Fauna y Flora Proceso Estimacion = 12 Mensual 10-ago-18 08-ago-19 90 En proceso de ejecucion
Actividades
Reporte de
S.A. 10° INF. Ejecutado estimacion U : 2 Bi mestral 04-sep-18 04-ene-19 100 Ejecutado
Actividades
Reporte de
Avifauna Proceso Estimacion _u i 5 Mensual 04-oct-18 03-abr-19 100 Terminado
Actividades
, ) Reporte de .
Tortugas Proceso Estimacion i 5 Mensual 29-oct-18 29-mar-19 100 Terminado
Actividades
: . ) Reporte de , .
Transporte de Sedimentos Proceso Estimacion Actividaslas 5 Mensual 15-nov-18 14-abr-19 95 En proceso de ejecucion
: : g . Reporte de ) :
Fauna Acuatica Terminado Estimacion It 1 Unico 15-mar-19 14-may-19 100 Terminado
Actividades
- . : . Reporte de _ r
Vigilancia M R Proceso Estimacion pa: 12 Mensual 19-sep-18 18-sep-19 75 En proceso de ejecucion
Actividades
Proteccion y conservacion de . Reporte de
Proceso Estimacion 10 Mensual 01-abe=t9 31-dic-19 24 En proceso de ejecucion
tortugas marinas (MIA-R) Actividades \J p )
oy E

TAMAULIPAS

fOERTO DG MATAMOROS



Mtto. De Mezquites . . Reporte de s ,
Rty 9 y Proceso Estimacion _u : 4 Trimestral 20-dic-18 19-dic-19 50 En proceso de ejecucion
Reubicacién de Flora Actividades
. . Reporte de : . '
Cond. Laguna Madre Proceso Estimacion P. U, e 6 Mensual 20-dic-18 19-jun-19 100 Terminado
Actividades
Remocion de arena acumulada
< . : Reporte de A _
en la corona de la escollera Terminado Estimacion Aetividsdos 1 Unico 20-may-19 24-may-19 100 Terminado
norte
Analisis y monitoreo de calidad
. : ; Reporte de : _
del agua y muestreo del Terminado Estimacion Kctiidadas 1 Unico 24-abr-19 31-may-19 100 Terminado
material de dragado
Supervision ambiental 110. Reporte de
P Proceso Estimacion u . 4 Mensual 01-abr-19 30-jun-19 60 En proceso de ejecucion
Informe. Actividades

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Gerente de Administracion y Finanzas




